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Objetivo General: 
Apoyar la postulación, ejecución y cierre de proyectos de investi-
gación, desarrollo, innovación y emprendimiento de los distintos 
fondos externos.

Alcance: 
Aplica en la Institución, desde la Identificación del Concurso y sus 
plazos establecidos en ANID/INACH. hasta el Cierre de Proyecto 
documentación por parte de ANID/INACH.

Gestor del Proceso: 
Director(a) Dirección de Investigación Científica y Tecnológica.

1. Identificación del Concurso y sus plazos establecidos en ANID/INACH.
2. Elaboración de la propuesta de difusión.
3. Revisión de la propuesta de difusión.
4. Difusión de convocatorias.
5. Postulación del Investigador.
6. Análisis del Estado de Postulación.
7. Comunicación de análisis de postulación.
8. Aprobación de patrocinio institucional.
9. Firma institucional.
10. Publicación de los resultados de la postulación.
11. Revisión de los resultados de postulación.
12. Elaboración e ingreso de nómina de postulaciones adjudicadas.
13. Comunicación de resultado de postulación.
14. Comunicación y felicitaciones al Investigador.
15. Envío de convenios de los proyectos adjudicados.
16. Recepción y revisión de convenios.
17. Envío de convenios. (Proyectos con control financiero)
18. Convocatoria del investigador y orientación para firma del convenio.
19. Firma de Convenios por parte de investigador.
20. Recepción y Envío de Convenio Firmado por el Investigador.
21. Firma de Convenios por parte de Rector.
22. Elaboración y envío a través de plataforma externa de ANID/INACH y otros.
23. Firma de convenio, Generación de resolución y entrega de recursos.
24. A) Puesta en Marcha del Proyecto.
          B) Recepción de Convenios Firmados.
25. A) Orientación al Investigador a normativas y procedimientos para ejecutar el presupuesto.
          B) Control de Legalidad y Registro de Convenios Firmados.
26. Elaboración de Acta de Cesión Bienes. (Proceso sin control financiero)
27. Tramitación y gestión de acta de cesión de bienes (Proceso sin control financiero)
28. Cierre del Proyecto.
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Diagrama de flujo del proceso de gestión de proyectos externos DICYT 
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Diagrama de flujo del proceso de gestión de proyectos externos DICYT con control financiero
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Diagrama de flujo del proceso de postulación a SIA


